

## 班長各位

## 自治会館改修工事期間の使用についてのお知らせ

自治会館改修はこの度、市の補助認可決定が確定致しました。

これにより10月25日より改修工事に入ります。工期は約一月半内外、11月末の工事完了をメドに実施予定です。

町内の主要行事も「ふれあい祭り」を最後に滞りなく終わったこの時期は天候も安定し工事も順調に推移するものと考えております。

自治会館ご利用の関係各位の皆様には期間中何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力賜りますようお願い致します。

## 「改修工事工程表」

工種	期間
仮設工事／外部工事（足場架設・同解体）	10/25⇒11/15（屋根解体・造作・板金補修）
内部工事（トイレ解体・キッチン）	11/4⇒11/22（造作・シンク・内装仕上）
社内検査/補修工事/施主点検確認	11/23⇒11/29
工事完了引渡し	11/30

- \* 日・祭日は基本にお休み
- \* 11月11日（金）は自治会行事のため中断します。
- \* 内部工事期間は基本的に使用停止とします。その他外部工事期間であっても屋根瓦落下等危険が予想されますので出入りには十分注意の上ご使用下さい。
- \* 事故については自治会としては責任を負いかねますことを申し添えます。
- \* 事故や遅滞なく工事が終わることにご協力の程お願いします。

三光町自治会

会長 圓谷 常房